



## Gedächtnisprotokoll (13) Projekt # 500 291 RR/EW

<b>Kommune:</b>	Gemeinde Wielenbach Landkreis Weilheim-Schongau	<b>Teilnehmer:</b> <u>Markt Wielenbach</u> Korbinian Steigenberger, 1. BGM
<b>Projekt:</b>	<b>Arbeitskreis</b> „Neues Ortszentrum“	<u>Arbeitskreis</u> Gemäß Teilnehmerliste
<b>Ort:</b>	Rathaus	<u>KFB Baumanagement GmbH</u>
<b>Datum:</b>	10.05.2016	Robert Rürger
<b>Uhrzeit:</b>	ab 19:00 Uhr	<b>Bericht:</b> Robert Rürger, KFB

---

### **Festlegungen des Gemeinderates**

---

Der Bürgermeister legt die Beschlüsse der Gemeinde offen.

Im weiteren Verlauf der Planung soll geklärt werden, ob die Kirche in das gemeindliche Bauvorhaben einbezogen wird oder nicht.

Eine weitere offene Flanke ist die Möglichkeit, dem Musikverein einen Proberaum zu geben.

Zunächst ist einiges von den Verhandlungen mit der Kirche abhängig.

Die politische Gemeinde und die kirchliche Gemeinde fahren vorläufig am **31.05.2016** zur Diözese nach Augsburg.

Das Ergebnis der Besprechung soll sich dann in den weiteren Planungen widerspiegeln.

Ein weiterer Termin mit dem Planer, Dipl.Ing. Christof Bayer, ist notwendig.

Herr Bayer ist zu laden durch die KFB.

Das Einladungsschreiben an Herrn Bayer ist diesem Protokoll angeheftet.

---

## Nächster Termin

---

Der nächste Termin im Arbeitskreis findet wie folgt statt:

**Montag, 13. Juni 2016**  
**Beginn: 19:30 Uhr (Achtung: Neuer Zeitpunkt!)**

Mit dem Versand des Kurzprotokolls wird gleichzeitig zur nächsten Arbeitskreissitzung geladen.

Entschuldigung:

Herr Rüger hat leider die unterzeichnete Teilnehmerliste im Sitzungssaal liegen gelassen.

Somit kann die Teilnehmerliste nicht dem Protokoll angefügt werden.

---

Für die Richtigkeit der Angaben zeichnet,  
92717 Reuth, den 30.05.2016

*gez. Robert Rüger*

*Das Protokoll ist eine objektive Wiedergabe der Besprechung mit den Teilnehmern. Sollte eine Passage oder eine Formulierung geändert werden, so ist mit dem Verfasser Kontakt aufzunehmen. Ansonsten gilt das Protokoll als genehmigt.*